

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

Empreendedores e Makers de Impressão 3D

AUTOR: FELIPE SILVEIRA PESSOA

Sumário

1.	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	3
2.	OBJETIVO DO PROJETO.....	3
3.	ESCOPO DO PROJETO	4
4.	ESCOPO DO PROJETO	5
5.	PREMISSAS	5
6.	RESTRIÇÕES.....	6
7.	STAKEHOLDERS	6
8.	RISCOS IDENTIFICADOS.....	6
9.	CRONOGRAMA RESUMIDO	7
10.	PATROCINADOR DO PROJETO	7
11.	APROVAÇÃO DO PROJETO	8

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto: LucroImpresso – Gestão e Precificação de Manufatura Aditiva

Cliente: Empreendedores e Makers de Impressão 3D.

Data de Início: 01/02/2026.

Data Prevista de Término: 30/12/2026.

Gerente do Projeto: Felipe Silveira Pessoa.

Versão do Documento: 1.0

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Pequenos empreendedores de impressão 3D realizam a precificação de seus produtos de forma desestruturada, baseando-se no "chutômetro" e ignorando custos cruciais como consumo de energia elétrica (kWh) e depreciação das máquinas. O LucroImpresso surge para mitigar prejuízos operacionais, garantindo controle exato de estoque e cálculos financeiros precisos.

2. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver e implantar um sistema web responsivo que automatize o cálculo de custos cruzados (tempo, material, energia e lucro) e gerencie o ciclo de vida do estoque de filamentos e resinas, operando sob uma infraestrutura de R\$ 0,00.

3. ESCOPO DO PROJETO

Inclusões:

- Desenvolvimento Backend em C# (.NET Core/API) e banco de dados compatível.
- Frontend web responsivo (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap).
- **Módulos:**
 - Gestão de Estoque e Materiais.
 - Precificação e Orçamentos.
 - Vendas e Produção.
 - Rotinas Automáticas de limpeza de banco

Exclusões:

- Desenvolvimento de Aplicativo Mobile nativo.
- Integração com gateways de pagamento externos.
- Emissão de notas fiscais.

4. ESCOPO DO PROJETO

ID	Descrição	Referência
REQ01	O sistema calcula o valor por grama do material automaticamente (Preço do Rolo / Peso Total) (RN001).	RF001
REQ02	O sistema emite alerta visual de estoque baixo, mas não bloqueia a criação do orçamento (RN002).	RF007
REQ03	O estoque só sofre baixa real na etapa de sucesso (venda concluída) (RN003).	RF014, RF016
REQ04	O sistema deve garantir a baixa do estoque no caso de falha de impressão (RN003).	RF015, RF016
REQ05	Proteção contra exclusão acidental, exigindo prompt de confirmação ("Tem certeza?") (RN004).	RF005, RF012
REQ06	Limpeza automática via Timer para registros maiores de 6 meses (RN005).	RF017

5. PREMISSAS

- O usuário possui conhecimento prévio para operar o software fatiador e extrair dados de peso e tempo.
- O ambiente de hospedagem em nuvem oferecerá as cotas gratuitas (Free Tier) necessárias para manter o custo zero durante a implantação.

6. RESTRIÇÕES

- Orçamento: Restrito a R\$ 0,00 absolutos.
- Prazo: O projeto deve estar homologado e pronto para a defesa da banca do TG até o encerramento do semestre letivo.
- Acesso: O sistema deve ter autenticação segura (login e senha), dado o caráter sensível dos dados financeiros.

7. STAKEHOLDERS

NOME	PAPEL	CONTATO
Prof. Engenharia de Software.	Validador	fukuta2003@hotmail.com
Felipe Silveira Pessoa	Gerente de Projetos / Engenheiro de software	felipe.silveirap47@gmail.com

8. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE MITIGAÇÃO
Refatoração da Stack para C#	ALTA	ALTO	Estabelecer arquitetura MVC/API limpa nas primeiras duas semanas; focar no Entity Framework.
Estouro da Cota Gratuita (Free Tier)	MÉDIA	ALTO	Implementar e monitorar a rigorosamente a rotina automática (RF017) para limitar o banco de dados.
Mudança de Escopo (Escopo Creep)	BAIXA	MÉDIO	Congelar os requisitos funcionais e diagramas de caso de uso já validados.

9. CRONOGRAMA RESUMIDO

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
Refatoração de Arquitetura (C#)	01/02/2026	15/02/2026	FELIPE SILVEIRA PESSOA
Módulos de Estoque e Orçamento	16/02/2026	30/03/2026	FELIPE SILVEIRA PESSOA
Módulo de Vendas e Rotinas	01/04/2026	30/04/2026	FELIPE SILVEIRA PESSOA
Testes Unitários e Homologação	01/05/2026	20/05/2026	FELIPE SILVEIRA PESSOA
Defesa e Entrega Final	01/06/2026	30/06/2026	FELIPE SILVEIRA PESSOA

10. PATROCINADOR DO PROJETO

O orçamento exigido e provisionado para a infraestrutura do sistema é de R\$ 0,00.

(Todas as ferramentas, IDEs de desenvolvimento C#, frameworks de frontend e plataformas de hospedagem em nuvem utilizarão licenças estudantis ou camadas gratuitas (Free Tiers).

11.APROVAÇÃO DO PROJETO

DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTES DOCUMENTOS.

FRANCA-SP, 30 DE ABRIL DE 2026.

Cientes

Professor Orientador	Engenheiro de Software / Gerente de Projetos
<u>Nome do prof Orientador</u>	<u>Felipe Silveira Pessoa</u>